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-Joulukuun aikana on sisäpuolen tasoite- ja maalaustyöt saatu valmiiksi. Myös kylpyhuoneiden 
laatoitustyöt ovat jo pitkällä, sillä viimeistä eli D-taloa viimeistellään parhaillaan. 

-Käynnissa ovat parhaillaan kylpyhuoneiden paneelikatot, oviasennukset ja erilaiset pellitykset 

-Kuivien tilojen vinyylilattioiden asennukset on tehty A- ja B-talossa; C- ja D-talo tehdään 
tammikuun alkupuolella. 

-Kiintokalusteiden asennukset alkavat olla valmiit A- ja B-talossa sekä yhteisrakennuksessa. C- ja 
D-talo tehdään tammikuussa heti vinyylilattioiden valmistuttua. 

-Kodinkoneiden toimitus A- ja B-taloon sekä yhteisrakennukseen on viikolla 2 

-Yhteisrakennuksen sauna ja kosteiden tilojen alakatot tehdään myös viikolla 2 

-Varusteasennukset ja LVIS-kalustukset alkavat viikolla 3, ja listoitus viikolla 5 

.  

Keittiökalusteet asunnossa A1. Vinyylilattiat ovat vielä pääosin suojausten alla. 
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Kylpyhuoneiden sisäpinnat valmistuvat hyvää vauhtia 
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Yhteisrakennuksen keittiökalusteiden asennus käynnissä 31.12.2025 
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Terassit ja parvekkeet valmistuivat joulukuussa 
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Teräskaiteetkin on jo pääosin asennettu 
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Yleiskuva työmaasta 31.12.2025 

 

 

Tervakoskella 31.12.2025 
Harri Laukkanen 
Vastaava työnjohtaja 040 169 0960 harri.laukkanen@pallasrakennus.fi  

 

 


