

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE

-Heinäkuun ajan perustustyöt ovat jatkuneet. A- ja B-talojen sokkelit ja tukimuurit ovat valmiit. C-talon sokkelit ja D-talon anturat valetaan viikolla 32.

-Maarakennustyöt ovat myös jatkuneet koko heinäkuun: kaikkien talojen salaojat tarkastuskaivoineen, etupihan putki- ja kaivoasennukset sekä asfaltoitavien alueiden rakennekerrokset ovat pääosin valmiit. A-talon routalevyasennukset, sadevesijärjestelmä sekä sisä- ja vierustäytöt on tehty ja meneillään ovat yhteisrakennuksen täytöt. Sitten edetään samalla tavalla B-, C- ja D-talojen kanssa.

-A-talon puurunkoelementtien asennus alkaa viikolla 32.



A-talon perustukset ja täytöt valmiina. Runkoasennus voi alkaa.

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE



Yhteisrakennuksen routalevyjen ja sadevesijärjestelmän asennukset sekä sisä- ja vierustäyttöjen teko käynnissä. A-talon päätyyn on pystytetty elementtiasentajien telineet.

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE



C-talon sokkelien ja tukimuurien muottityöt ja raudoitukset käynnissä -> valu viikolla 32.

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE



D-talon anturoiden muottityöt ovat alkaneet -> valu viikolla 32.

Tervakoskella 1.8.2025

Harri Laukkanen

Vastaava työnjohtaja 040 169 0960 harri.laukkanen@pallasrakennus.fi