

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE

-Elokuun aikana perustustyöt ovat valmistuneet, A-talon ja yhteisrakennuksen rungot on asennettu ja lattiavalut sekä vesikattotyöt on aloitettu.

-Maarakennustyöt ovat myös jatkuneet koko elokuun: Kaikkien talojen routalevyasennukset, sadevesijärjestelmät sekä sisä- ja vierustäytöt on pääosin tehty ja alkamassa on etupihan loput kaivut sekä maanpinnan profilointi. Syyskuussa tehdään hulevesien viivytyskenttä.

-B-talon puurunkoelementtien asennus alkaa viikolla 36.

-A-talon sisälevytystyöt alkavat myös viikolla 36.



A-talon runko on pystytetty ja vesikattotyö on käynnissä.

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE



A-talon vesikattotyö alkoi viikolla 35/2025

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE



A-talon betonilattiat valettiin 29.8.2025. Sisäpuolen levytys- ja talotekniikkatyöt pääsevät alkamaan

viikolla 36

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE



Yhteisrakennuksen runko on pääosin valmis

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE



Yhteisrakennuksen lattiavalmistelut ovat käynnissä -> valu viikolla 36

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE



Yleisnäkymä työmaasta

Tervakoskella 29.8.2025

Harri Laukkanen

Vastaava työnjohtaja 040 169 0960 harri.laukkanen@pallasrakennus.fi