

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

## TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE

-Lokakuun aikana viimeisetkin rungot on asennettu, ja vesikatot on saatu valmiiksi. Myös kaikki lattiat on valettu. A- ja B- talossa sekä yhteisrakennuksessa on tasoite- ja maalaustyöt tehty. Samoihin rakennuksiin on asennettu puhallusvilla. Sisäpuolen kipsilevytyöt on juuri aloitettu viimeisessä eli D-talossa. Talotekniikkatyöt etenevät rinnan rakennustöiden kanssa.

-Maarakennustyöt ovat myös jatkuneet koko lokakuun: etupihalle on kaivettu ja asennettu valaisin- ja lämmitystolppien perustukset ja kaapelit, pohjattu asfaltoitavat alueet ja muotoiltu maan pintoja. Piha asfaltoitiin 28.10 – 29.10.2025. Hulevesien viivytyksenttä ja purkuputki asennetaan marraskuun alkupuolella.

-Ulkopuolen maalaustyöt ovat loppusuoralla. Sokkelit on kaikki pinnoitettu.

-Pihakivien asennus alkaa olla valmis -> viimeistelyt viikolla 45 -> viheralueet marraskuussa.

-Marraskuun aikana tehdään sisällä loputkin tasoite- ja maalaustyöt (C- ja D-talo).

-Laatoitustyöt alkavat A-talon kylpyhuoneista viikolla 45.

-Maalämpölaitteiston asennukset etenevät teknisessä tilassa, ja lämpö saadaan päälle marraskuun puolivälissä.

-Puhallusvilla toimitetaan C- ja D-taloon viikolla 45.



*Pihakivien asennus aloitettiin A-talon päädystä*

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

**TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE**



*Sisäpuolen maalaustyöt etenevät aikataulussa (B-talon asunto 5/makuuhuone)*

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

**TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE**



*C-talon kipsilevypinnat valmistuivat viikolla 44 (asunto 9/makuuhuone)*



Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

**TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE**



*Asfaltti levitettiin viikolla 44*

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

**TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE**



*Yleiskuva työmaasta joelta katsottuna 29.10.2025*

Tervakoskella 31.10.2025

Harri Laukkanen

Vastaava työnjohtaja 040 169 0960 [harri.laukkanen@pallasrakennus.fi](mailto:harri.laukkanen@pallasrakennus.fi)