

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE

-Marraskuun aikana sisäpuolen kipsilevytyöt on saatu valmiiksi. Tasoite- ja maalaustyöt ovat myös jo pitkällä, sillä viimeistä eli D-taloa viimeistellään parhaillaan.

-Maarakennustyöt saatiin päätökseen marraskuun aikana: viimeisenä työnä asennettiin hulevesien viivytyskenttä ja purkuputki.

-Maalämmön asennukset ovat myös valmiit, ja lämpö kytkettiin päälle viikolla 48. Järjestelmän käyttöönottotarkastus tehdään joulukuun aikana.

-Vesikatot varusteineen ovat valmiit, ja kaikkien rakennusten ullakoilla on nyt puhallusvilla.

-Kylpyhuoneiden laatoitustyöt ja kuivien tilojen vinyylilattioiden asennukset ovat alkaneet.

-Terassien ja parvekkeiden teko on loppusuoralla. Myös pihatyöt ovat pitkällä.

-Talotekniikkatyöt etenevät rinnan rakennustöiden kanssa.

-Joulukuun aikana ohjelmassa on mm. kiintokalusteiden asennukset alkaen A-talosta viikolla 50.



Hulevesien viivytyskenttä tehtiin marraskuussa

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE



Terassien teko alkoi A-talosta

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE



Yleiskuva työmaasta nostimen korista katsottuna (etualalla D-talo)

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE



Yleiskuva työmaasta joelta päin

Tervakoskella 1.12.2025

Harri Laukkanen

Vastaava työnjohtaja 040 169 0960 harri.laukkanen@pallasrakennus.fi