

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE

-Tammikuun aikana ovat valmistuneet vinyylilattiat, ovi- ja ikkunasennukset, lukitukset sekä laatoitukset. Nyt ovat käynnissä erilaiset viimeistelyvaiheen työt.

-Valmistumassa ovat asuntojen lisäksi sauna ja muut yhteisrakennuksen tilat

-Kiintokalusteiden asennukset ovat lähes valmiit A-, B- ja C-talossa sekä yhteisrakennuksessa. D-talo on työn alla ja valmistuu viikolla 6.

-Kodinkoneet on asennettu A- ja B-taloon sekä yhteisrakennukseen. C- ja D-talon konetoimitukset ovat tiistaina 3.2.

-Varusteasennukset ja LVIS-kalustukset alkoivat viikolla 3, ja listoitus viikolla 5. Mallihuoneiston (A1) tilaajan katselmus on maanantaina 2. helmikuuta.

-Asukkaat pääsevät tutustumaan kohteeseen 12. helmikuuta.



Yhteisrakennuksen saunatilat valmistuvat parhaillaan

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE



Keittiöiden kalusteet ja koneet on asennettu A- ja B-taloon. Lopullinen sähkö kytketään asuntoihin helmikuun alkupuoliskolla.

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE



Listoituksen malliasennus tehtiin A-talon asuntoon 1 viikolla 4/2026

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE



Kylpyhuoneiden kalusteita ja varusteita on asennettu jo monin paikoin

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE



Yleiskuva työmaasta (etupiha). Terasseille asennetaan vielä myöhemmin kaiteet.



30.1.2026

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE

Tervakoskella 30.1.2026

Harri Laukkanen

Vastaava työnjohtaja 040 169 0960 harri.laukkanen@pallasrakennus.fi